

公共工事（産業部）の契約の変更について（報告）

令和元年第4回呉市議会（9月定例会）において議決を得て締結した工事請負契約について、令和2年第1回呉市議会（3月定例会）において議決を得て契約金額及び完成期限を変更しましたが、この度、再度完成期限を変更する契約を締結しましたので報告します。


1 令和2年第1回呉市議会（3月定例会）における議決後の契約内容等

| | |
|---------------|---|
| 工 事 名 | 阿賀マリノポリス地区道路整備工事 |
| 工 事 場 所 | 呉市阿賀南7丁目地内 |
| 工 事 概 要 | 道路整備工事 延長759メートル，幅員12メートル 敷地造成工 一式，構造物撤去工 一式，道路土工 一式，擁壁嵩上工 一式，排水構造物工 一式 縁石工 一式，舗装工 一式，雨水排水工 一式，バイパス管・管理道工 一式，仮設工 一式 |
| 完 成 期 限 | 令和2年7月30日（当初は令和2年3月31日） |
| 契 約 金 額 | 174,038,700円（当初は172,810,000円） |
| 契 約 の 相 手 方 | 呉市倉橋町9906番地の6 長門大和建设 株式会社 代表取締役 飛原 尊 |
| 契 約 の 方 法 | 一般競争入札（事後審査方式） |
| 契 約 締 結 年 月 日 | 令和2年3月12日 |
| 参 加 業 者 数 | 3者 |


2 変更契約の内容等

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 完 成 期 限 | 令和2年9月17日 |
| 変 更 理 由 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として工事の一部休止を実施したため |

阿賀マリノポリス地区道路整備工事 位置図 S=1/30,000





工事場所



阿賀マリノポリス地区道路整備工事

平面図

S=1/3,000



工事延長 : L=759m

