
平成30年7月豪雨災害

平成３０年７月豪雨災害
市原地区生活再建へ向けた

ロードマップ
（インフラ編）

平成３０年８月６日

資料１



呉市 市原地区凡 例

道路
道路（土砂撤去中）

河川
河川（土砂撤去予定）

大型土のう（設置予定）

仮排水（設置中）

土砂撤去予定

※対策位置や範囲は概ねの位置を
示したものです。

※進捗状況は8/1時点

国土地理院 電子国土基本図

平成30年7月豪雨災害



区分
H30年度

H31年度
H32年度
以降７月６日時点 ７月２７日時点 ８月上旬 ８月下旬 ９月下旬

①応急復旧

（上下水道）

河川内土砂撤去

宅地内土砂・がれきの撤去

道路等の本復旧
（復旧・復興に資する道路優先）

大型土のう設置

道路土砂撤去

インフラの仮復旧

平成30年7月豪雨災害に係る復旧工程（概略）

（電 気） インフラの本復旧（上下水道）
（道路等の本復旧に併せ実施）

宅地周り土砂がれきの撤去



区分
H30年度

H31年度
H32年度
以降７月６日時点 ７月２７日時点 ８月上旬 ８月下旬 ９月下旬

②治山堰堤

③道路

④河川

⑤がれき処理
（市）

⑥農地

ほ場整備事業

大型土のう設置
緊急の治山事業

の実施

調査・設計

応急復旧
（大型土のう設置等）

調査・
設計 工事の実施

工事（護岸）の
実施

応急復旧
（土砂撤去等）

調査・設計（護岸）

本格処理がれきの保管

平成30年7月豪雨災害に係る復旧工程（概略）

転石・流木等撤去（仮） 本復旧
※土砂地域内流用

※復旧方法や今後の農地活用等を地域と調整



平成30年7月豪雨災害に係る応急復旧計画

応急復旧計画のイメージ

がれき・土石等が
堆積している地区等

大型土のうの設置

宅地内土砂の除去

道路土砂撤去
避難路の確保

谷筋からの水みちの確保

河川・水路土砂の除去
谷筋からの水みちの確保


