

国森林管理署施行【直轄治山災害関連緊急事業】:7箇所

地区	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	進捗状況	完了見込
吉浦	吉浦町	猪山国有林①	治山ダム	———	完了しました
吉浦	狩留賀町	猪山国有林②	山腹工	———	完了しました
吉浦	狩留賀町	猪山国有林③	山腹工	———	完了しました
吉浦	狩留賀町	猪山国有林④	治山ダム	———	完了しました
吉浦	狩留賀町	猪山国有林⑤	治山ダム	———	完了しました
昭和	焼山北	竜ノ口山国有林	治山ダム	———	完了しました
昭和	押込町	ノウソ山国有林	治山ダム	———	完了しました

広島県施行【災害関連緊急治山事業】:6箇所

地区	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	進捗状況	緊急事業 概成目標時期
昭和	焼山町	龍ヶ畝	治山ダム	———	完了しました
倉橋	倉橋町	小宇和木	山腹工等	———	完了しました
安浦	安浦町中畑	釜ヶ迫	治山ダム	———	完了しました
安浦	安浦町中畑	エフリ谷	治山ダム	———	完了しました
安浦	安浦町中畑	中山	治山ダム	———	完了しました
安浦	安浦町中畑	舟木迫	治山ダム	———	完了しました

広島県施行【治山激甚災害対策特別緊急事業】① :新規49箇所

地区	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	進捗状況	完了見込
吉浦	吉浦町	薄木地区	治山ダム		2024年3月
昭和	苗代町塚ヶ迫	塚ヶ迫地区	治山ダム		2024年3月
昭和	焼山町ム口ノ木	ム口ノ木地区	治山ダム	———	完了しました
昭和	焼山五斗木	五斗木1地区	治山ダム	現場着手	2024年7月18日
昭和	焼山五斗木	五斗木2地区	治山ダム	現場着手	2024年7月18日
昭和	焼山町堀越	堀越地区	治山ダム	———	完了しました
宮原	宮原町	室瀬立岩山地区	治山ダム		2024年3月
警固屋	警固屋9丁目	警固屋9丁目地区	治山ダム	———	完了しました

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

広島県施行【治山激甚災害対策特別緊急事業】②：新規49箇所

地区	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	進捗状況	完了見込
郷原	郷原町	ワラヒノ山1地区	治山ダム	————	完了しました
郷原	郷原町	ワラヒノ山2地区	治山ダム	現場着手	2024年5月29日
郷原	郷原町	小屋床地区	山腹工 治山ダム	————	完了しました
郷原	郷原町	狐岩地区	山腹工 治山ダム	————	完了しました
阿賀	阿賀北7丁目	阿賀北7丁目地区	治山ダム	————	完了しました
阿賀	阿賀町正田平	正田平地区	治山ダム	————	完了しました
広	広町灘山	灘山1地区	治山ダム		2024年3月
広	広町灘山	灘山2地区	山腹工		2024年3月
下蒲刈	下蒲刈町下島住吉谷	住吉谷地区	治山ダム	————	完了しました
川尻	川尻町川尻才野谷	才野谷1地区	治山ダム	————	完了しました
川尻	川尻町川尻才野谷	才野谷2地区	治山ダム	————	完了しました
川尻	川尻町小仁方	小仁方地区	山腹工	————	完了しました
川尻	川尻町川尻板休	板休地区	山腹工 治山ダム	————	完了しました
音戸	音戸町音戸双見	双見地区	山腹工	————	完了しました
音戸	音戸町畑1丁目	畑1丁目地区	山腹工	————	完了しました
倉橋	倉橋町草卸	草卸地区	山腹工 治山ダム	————	完了しました
倉橋	倉橋町綿郷	綿郷地区	治山ダム	現場着手	2024年10月15日
倉橋	倉橋町大網代	大網代地区	山腹工	————	完了しました
倉橋	倉橋町北大井山	北大井山地区	治山ダム		2024年3月
倉橋	倉橋町大江	大江地区	治山ダム		2024年3月
安浦	安浦町中畑	田野原1地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑	田野原2地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑	田野原3地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑	エフリ谷	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫1地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑釜ヶ迫	釜ヶ迫2地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑	中山1地区	治山ダム	————	完了しました
安浦	安浦町中畑	中山2地区	治山ダム	現場着手	2024年7月5日

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

広島県施行【治山激甚災害対策特別緊急事業】③：新規49箇所

地区	所在地(町・大字)	地区名(字)	事業概要	進捗状況	完了見込
安浦	安浦町中畑高野谷	高野谷地区	治山ダム	廃工	—————
安浦	安浦町中畑萩原	萩原地区	治山ダム	現場着手	2024年8月7日
安浦	安浦町中畑平床	平床地区	治山ダム	契約済	2024年10月7日
安浦	安浦町中畑臼木谷	臼木谷1地区	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安浦町下垣内津江ヶ平	津江ヶ平地区	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安浦町中畑臼木谷	臼木谷2地区	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安浦町中畑光木	光木1地区	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安浦町中畑光木	光木2地区	治山ダム	現場着手	2024年9月18日
安浦	安浦町安登カンノオフク山	カンノオフク山	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安登久多田	久多田	治山ダム	—————	完了しました
安浦	安登久多田	久多田	治山ダム	廃工	—————
安浦	安浦町内海中ヶ原	中ヶ原地区	治山ダム		2024年3月
豊浜	豊浜町大浜猪ヶ谷	猪ヶ谷地区	治山ダム	ダム完成	2024年6月25日

治山激甚災害対策特別緊急事業は、2019年度から5年程度の期間で実施予定

呉市施行【林地崩壊防止事業】:2箇所

地区	所在地	地区名	事業概要	進捗状況	完了見込
郷原	郷原町一ノ松光山	一ノ松光山地区	山腹工等	—————	完了しました
音戸	音戸町波多見10丁目	波多見地区	山腹工等	—————	完了しました