
豊地区　公共災害復旧工事箇所一覧表

呉市事業【災害復旧事業：土木施設】

着手 完了

市道-130 豊町大長地内 北谷一号線
 上法復旧
(ブロック積)

 ○  ○

市道-131 豊町久比地内 分ノ内線
 路肩復旧
(ブロック積)

 ○  ○

呉市事業【災害復旧事業：農林施設】

着手 完了

農道-47 豊町大長地内 豊・岡村線
上法復旧

(補強土壁)
 ○  ○

農道-48 豊町大長地内 大友１号線
 路肩復旧
(ブロック積)

 ○  ○

農道-49 豊町久比地内 久比過疎基幹農道
 路肩復旧
(ブロック積)

 ○  ○

農道-50 豊町久比地内 久比西幹線
 路肩復旧
(ブロック積)

 ○  ○

進捗状況
発注見込み等

地図
番号

被災箇所・所在地 路線・河川名 事業概要 完了見込

完　　　了

完　　　了

完　　　了

2021年5月31日現在
4月末時点より更新箇所を着色

発注見込み・完了見込みは概ねの予定であり，入札の状況や，作業・工事の進捗により変わる場合があります。
災害関連砂防・治山事業については，用地取得等の状況により施工できない場合もあります。

施設 被災箇所・所在地 路線・河川名 事業概要 完了見込
進捗状況

発注見込み等

完　　　了

完　　　了

完　　　了



豊地区

広島県事業【災害復旧事業：土木施設】 5月20日現在

県ＨＰ
査定番号

県道-86 豊町　久比 大崎下島循環線⑦ 完　了 3795

広島県事業【災害復旧事業：土木施設】の進捗状況について
　※「事業着手」とは，工事の公告日または指名通知日を基準としています。
　※「事業着手済」となっている箇所であっても，契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため，実際に工事が開始
　されるまで時間を要する場合があります。

完了見込について
　※本復旧工事の契約が整った場合，契約工期を記載しています。

地図
番号

被災箇所・所在地 路線・河川名 進捗状況 完了見込


